

Nr. 014/3 nov 2015

Către: **CREDO DESIGN**

În atenția: Doamnei Ing. Arh. **Aurora TÂRȘOAGĂ**

Doamnă Ing. Arh. **Aurora TÂRȘOAGĂ**,

Am aflat cu îngrijorare că **“Proiectul Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf”** este într-un impas. Deoarece, în acest caz, vorbim de fonduri europene, iar neîncheierea lucrărilor în perioada de timp rezervată poate duce la pierderea fondurilor europene, în ancheta pe care o avem în desfășurare pe acest subiect, avem nevoie de punctul dvs. de vedere referitor la această stare de fapt.

Așadar, pentru buna informare a cititorilor noștri, vă solicităm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

1. Care este stadiul lucrărilor de execuție în prezent - estimare procent total și pe specialități (arhitectură, restaurare, structură, instalații)?
Arhitectura: 75%, restaurare (având în vedere și zona de interior din similipiatră – lucrări neprevăzute și elementele din metal – ușile de acces): 70%, structură: 70%; instalații: 70%
Există lucrări neabordate, precum:
 - 1.1. ușile de acces din metal cu miez de lemn,
 - 1.2. lucrările la interior (parțial lucrări neprevăzute, descoperite după începerea șantierului – zona de similipiatră),
 - 1.3. lucrările de instalații (inclusiv amplasarea corpurilor de iluminat de la exterior),
 - 1.4. echipamentele seismice (nu deținem date certe de aprovizionare),
 - 1.5. rostul elastomeric (nu deținem date certe de aprovizionare),
 - 1.6. amenajarea exterioară.
2. Au fost depășite fondurile estimate pentru acest obiectiv sau se încadrează în suma licitată de antreprenor?
Nu putem să răspundem la această întrebare, întrucât noi, ca proiectanți nu suntem în posesia situațiilor de decont a consumurilor.
3. Există neconformități în execuție? Dacă DA, cum apreciați că au fost stinse aceste probleme? În limite normale, bine, foarte bine?
Da, au existat neconformități în execuție.
 - 3.1. specialitatea structură – sunt în curs de rezolvare;
 - 3.2. specialitatea arhitectură – în limite normale, sunt în curs de rezolvare;
 - 3.3. specialitatea restaurare – au existat, au fost rezolvate neconformitățile în limite normale, parțial bine și foarte bine.

4. Cum apreciați finalizarea acestui proiect în ansamblul său, raportat la calitate/preț?
Din cauza întârzierilor mari în execuție, nu putem să estimăm o raportare la calitate / preț.
Întrucât mai sunt multe lucrări de realizat, ne rezervăm dreptul să nu dăm în acest moment un răspuns ferm la această întrebare.
5. S-au finalizat toate fazele determinante pe specialități?
Nu.
6. Există procese verbale de recepție pe specialități, pe parcursul derulării execuției?
Da, pentru structură și restaurare.
7. A existat în permanență prezența specialiștilor executantului pe șantier? Respectiv Responsabil Tehnic cu Execuția și Responsabil cu Calitatea în construcții?
Nu.
- A existat personal calificat în execuție?
Parțial.
8. Când estimați că se va face recepția?
Nu putem estima data recepției finale a execuției, avându-se în vedere că aceasta este condiționată de :
- Achiziționarea, livrarea și montarea echipamentelor seismice,
- Achiziționarea, livrarea și montarea rostului elastomeric
- Realizarea amenajării exterioare după montarea echipamentelor sus menționate.
9. Considerați posibilă finalizarea în bune condiții a acestui proiect de importanță națională în perioada de timp contractată de compania ROMCONSTRUCT?
Nu cunoaștem perioada exactă de timp contractată de asocieria ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A. și UTI S.A., pentru această lucrare. Pentru alocarea fondurilor europene, aferente acestui proiect, termenul de finalizare este decembrie 2015.

În speranță că vom primi răspunsurile dumneavoastră într-un timp rezonabil, câteva zile,

Vă mulțumesc,

Mihai PĂLȘU

Director SECUNDA

mihaip@secundatv.ro



cu stimă,

arh. ing. **Aurora TÂRȘOAGĂ**, șef proiect complex ARCUL DE TRIUMF

P.S. Am inserat răspunsurile noastre cu albastru, în textul transmis de dumneavoastră. Pentru alte detalii, legate de derularea proiectului, termene și estimări financiare, vă rugăm să vă îndreptați spre factorii direct răspunzători, respectiv Beneficiar și Consultant.